

الأمناء " تفتح ملف المشاريع المتعثرة بلحج ذات التمويل المحلي والخارجي (3-3)

لحج.. من يحرك عجلة التنمية والبناء بعد الحرب؟!!

تقرير / عبدالقوي العزيبي

في هذه الحلقة الأخيرة بملف المشاريع المتعثرة بلحج ذات التمويل المحلي والخارجي نستعرض عدد وتكلفة المشاريع المتعثرة التي تنفذ تحت إشراف مشروع الأشغال العامة لحج - الضالع ، بتمويل المانحين والتي تبلغ 12 مشروعاً بمبلغ 2,129,000,000 ريال يمني، بحسب إفادة مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بلحج جمال الوهيبي ، والتي تشمل قطاع التعليم العام والطرق الريفية موزع على مديريات لحج : (الحوطة 3 مشاريع / تين 4 مشاريع / حاملين مشروع فقط / لبعوس مشروع فقط / المفلحي مشروع فقط / يهر مشروع فقط / القبيطة مشروع فقط) .

تفاصيل المشاريع :

عدد المشاريع المتعثرة بقطاع التعليم العام لعام 2014 م ، تمويل المانحين هي 4 مشاريع بمبلغ تعاقدي بالريال 541,000,000 ريال، بينما عدد المشاريع بقطاع التعليم العام والمتبقي من الاعتماد المرحلة الرابعة D,A,H من قبل المانحين هي 7 مشاريع بمبلغ تعاقدي بالريال 250,000,000 ريال، وفي قطاع الطرق الريفية مشروع واحد فقط بمبلغ تعاقدي بالريال 168,000,000 .

وبهذا بحسب إفادة " الوهيبي " فإن المحصلة النهائية للمشاريع المتعثرة بمحافظة لحج والتي تنفذ تحت إشراف مشروع الأشغال العامة لحج / الضالع عددها 12 مشروعاً بتكلفة تقديرية تعاقدية 1,879,000,000 ريال يمني .

أسماء المشاريع :

أوضح مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بلحج جمال الوهيبي أسماء

مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي

بلحج (الوهيبي) لـ "الأمناء" :

2 مليار و129 مليون ريال مبلغ تكلفة

المشاريع المتعثرة التي تنفذ تحت إشراف

مشروع الأشغال العامة لحج - الضالع

بتمويل المانحين

المشاريع المتعثرة والمتبقية من تمويل المسار السريع للتعليم الأساسي لعام 2014 وحتى اليوم بإشراف مشروع الأشغال العامة لحج - الضالع بحسب الآتي :

(مشروع إضافة بناء 9 فصول مع الملحقات بمدرسة الثورة بحوطة لحج نسبة الإنجاز 65% تكلفة المشروع 165,000,000 ريال يمني ، مشروع بناء 12 فصلاً مع ملحقات مدرسة خديجة للبنات الحوطة نسبة الإنجاز 60% تكلفة المشروع 134,000,000 ريال يمني ، مشروع بناء 6 فصول مع ملحقات مدرسة بئر ناصر بمديرية تين نسبة الإنجاز 55% بتكلفة تعاقدية 128,000,000 ريال يمني ، مشروع إضافة 6 فصول مع الملحقات مدرسة الأقصى الفيوش تين نسبة الإنجاز 55% بتكلفة تعاقدية 114,000,000 ريال يمني ، مشروع ثانوية النجد مع الملحقات لبعوس نسبة الإنجاز 0% بتكلفة تعاقدية 314,000,000 ريال يمني ، مشروع ثانوية خديجة 12 فصلاً مع الملحقات جبل الأعلى المفلحي نسبة الإنجاز 0% بتكلفة تعاقدية 200,000,000 ريال يمني ، مشروع 3 فصول مع دور علوي العقبة يهر نسبة الإنجاز 0% بتكلفة تعاقدية 50,000,000 ريال يمني ، مشروع مدرسة 12 فصل

منطقة الهجر القبيطة نسبة الإنجاز 85% بتكلفة تعاقدية 298,000,000 ريال يمني) .



والتي تنفذ تحت إشراف مشروع الأشغال العامة لحج / الضالع وهي (مشروع إنشاء مدرسة الشهيد محمد الصعو الأساسي بجانب


بمدرسة الحمراء مديرية تين نسبة الإنجاز 62% بتكلفة تعاقدية 115,000,000 ريال يمني ، مشروع بناء مدرسة للبنات 12 فصل مع الملحقات وسور المدينة الخضراء مديرية تين نسبة الإنجاز 0% بتكلفة تعاقدية 315,000,000 ريال يمني ، مشروع رصف طريق نقييل المعدي حاملين نسبة الإنجاز 0% بتكلفة تعاقدية 168,000,000 ريال يمني) .

أسباب إعاقه المشاريع :

أوضح " جمال الوهيبي " عن جهة تمويل هذه المشاريع وهي البنك الدولي ، وتعود أسباب التوقف عن تمويل هذه المشاريع بعد إجماع البنك الدولي عن تمويلها منذ مارس 2015م ، بسبب الأوضاع الأمنية آنذاك واندلاع الحرب ، بينما مشروع بناء مدرسة الشهيد محمد الصعو تعطل العمل بهذا المشروع من قبل الخارجيين عن النظام والقانون آنذاك وعدم قدرة المقاول على سرعة الإنجاز وتمت تصفية المشروع على أن يعلن مناقصة جديدة ولكن تعثر ذلك بسبب توقف البنك الدولي عن التمويل .

الخلاصة :

من خلال نشر عدد المشاريع المتعثرة بمحافظة لحج منذ قبل اندلاع الحرب بمارس 2015 م ، فإننا نرى معوقات كبيرة تقف أمام قيادة السلطة المحلية بلحج بإعادة استكمال هذه المشاريع وخصوصاً ذات التمويل المركزي والخارجي ، وبعد أن أصبحت لحج محافظة محررة وتتمتع بالانضباط الإداري وتوفر الأمن والأمان فإننا نرى ضرورة تدخل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإقناع الجهات المانحة بعودة نشاط عملها التنموي داخل محافظة لحج أسوة بعودة عمل المنظمات الدولية لكي تخفف من الضغوطات التي تقع على قيادة لحج من قبل المواطنين الذين يطالبون بسرعة استكمال هذه المشاريع .



قصر السلطان 6 فصول مع ملحقات بحوطة لحج نسبة الإنجاز 13% بتكلفة تعاقدية 128,000,000 ريال يمني ، مشروع بناء 6 فصول إضافية

مشاريع أخرى :

كما كشف لـ "الأمناء" الوهيبي عن مشاريع متعثرة متبقية من الاعتماد المرحلة الرابعة (I,D,A,4) بلحج